Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 49 «Радуга»

ПРИКАЗ

от 16.01.2023 г. № 7/2

город Серов

О переходе на непосредственное полное применение ФОП ДО, ФАОП ДО в МАДОУ № 49

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график (приложение № 1) по переходу МАДОУ № 49 «Радуга» к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования, Федеральной адаптированной образовательной программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФОП ДО).
2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МАДОУ № 49 «Радуга»:

Руководитель рабочей группы:

Заместитель заведующего: Ибатуллина Г.В.

Члены рабочей группы:

Багрова Н.В., воспитатель
Семенюк Э.Р., заместитель заведующего
Скурихина Е.В., воспитатель
Коврижных И.В., воспитатель
Мелеш О.А., воспитатель
Манолаки Т.В., учитель-дефектолог
Замиралова Е.В., учитель-дефектолог
Сафиуллина О.П., учитель-логопед
Ананьева Н.Л., инструктор по физической культуре
Лаптева Е.Н., музыкальный руководитель
Кириллова М.Н., музыкальный руководитель
Волкомурова О.Ю., учитель-логопед.

3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим приказом;
- руководствоваться в своей деятельности федеральной образовательной программой дошкольного образования, действующим нормативными актами, разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;
- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации детского сада и педагогического совета;
- решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом-графиком.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий С.Н. Камалова

С приказом ознакомлены:

Ибатуллина Г.В.
Багрова Н.В.
Семенюк Э.Р.
Скурихина Е.В.
Коврижных И.В.
Мелеш О.А.
Манолаки Т.В.
Замиралова Е.В.
Сафиуллина О.П.
Ананьева Н.Л.
Лаптева Е.Н.
Кириллова М.Н.
Волкомурова О.Ю.

Приложение №1

План – график по переходу к реализации ФОП ДО, ФАОП ДО в МАДОУ №49 «Радуга»

Мероприятия	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организация педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к применению ФОП ДО, ФАОП ДО	Январь, май и август	Рабочая группа, заведующий, заместитель заведующего	Протоколы
Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО, ФАОП ДО	Январь	Рабочая группа, заведующий, заместитель заведующего	Приказ о создании рабочей группы
Проведение экспертизы ООП, АООП МАДОУ на соответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО	Март	Рабочая группа	Отчет
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
Составление проекта ООП, АООП МАДОУ с учетом ФОП ДО, ФАОП ДО	май	Рабочая группа	Проект обновленных ООП, АООП
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО, ФАОП ДО	Январь	заведующий	Банк данных нормативно-правовых документов
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	Февраль	заведующий, заместитель заведующего	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП ДО.ФАОП ДО
Внесение изменений в локальные акты МАДОУ на соответствие требованиям ФОП ДО	до 01.09.2023	заведующий	Локальные акты приведены в соответствие с ФОП ДО, ФАОП ДО
Издание приказа об утверждении новой ОП ДО, АОП ДО в соответствии с	Август	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказ

ФОП ДО, ФАОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности			
3.Кадровое обеспечение			
Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО, ФАОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Март–май	заведующий, специлист по кадрам	Аналитическая справка
Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО, ФАОП ДО	Март	Рабочая группа	Организована помощь педагогическим кадрам к введению ФОП ДО, ФАОП ДО
Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель–июнь	заместитель заведующего	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО
4. Методическое обеспечение			
Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель–август	заместитель заведующего	Обеспечена профессиональная компетентность педагогических работников по внедрению и реализации ФОП ДО и ФАОП ДО
Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП ДО, ФАОП ДО	июнь–август	заместитель заведующего, члены рабочей группы, педагоги	Разработана и утверждена ООП, АОП, рабочие программы в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО
5. Информационное обеспечение			
Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО и ФАОП ДО с	май	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Обеспечено информирование родительской общественности о введении

01.09.2023			ФОП ДО и ФАОП ДО
Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	март - апрель	заведующий, заместитель заведующего	Создан банк электронных образовательных ресурсов в сети Интернет для использования педагогами образовательной организации
Размещение на сайте МАДОУ информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО и ФАОП ДО	апрель	Ответственный за сайт	Обеспечено информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО и ФАОП ДО
6. Материально - техническое обеспечение			
Анализ ресурсного обеспечения МАДОУ в соответствие с требованиями ФОП ДО, ФАОП ДО	апрель - июнь	заведующий, заместитель заведующего	Определены необходимые изменения в оснащенности МАДОУ с учетом требований ФОП ДО и ФАОП ДО
Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствие с ФОП ДО, ФАОП ДО	апрель - июнь	члены рабочей группы	
Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП ДО, ФАОП ДО	апрель - июнь	заведующий, заместитель заведующего	Образовательная организация обеспечена необходимыми материалами для реализации ФОП ДО, ФАОП ДО